



## **Kreditabrechnung**

Erneuerung Tulpen- und Pappelweg

# 1 Kreditabrechnung

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kreditabrechnung „Erneuerung Tulpen- und Pappelweg“ zur Genehmigung:

| Ausgaben                                                                          | CHF                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Verpflichtungskredit ER vom 20.01.2021 (Strasse)                                  | 350'000             |
| Verpflichtungskredit ER vom 20.01.2021 (Wasser)                                   | 525'000             |
| Verpflichtungskredit ER vom 20.01.2021 (Abwasser)                                 | 695'000             |
| Verpflichtungskredit ER vom 20.01.2022 (Elektrizität)                             | 355'000             |
| <b>Total (Brutto inkl. MWST)</b>                                                  | <b>1'925'000</b>    |
| Bruttoanlagekosten inkl. MWST gemäss vorliegender Kreditabrechnung vom 02.05.2023 | 1'586'418.20        |
| <i>davon Anteil Strasse</i>                                                       | <i>305'721.40</i>   |
| <i>davon Anteil Wasser</i>                                                        | <i>484'200.50</i>   |
| <i>davon Anteil Abwasser</i>                                                      | <i>506'350.85</i>   |
| <i>davon Anteil Elektrizität</i>                                                  | <i>290'145.45</i>   |
| <b>Kreditunterschreitung</b>                                                      | <b>- 338'581.80</b> |
|                                                                                   | <b>- 18 %</b>       |

| Einnahmen                             | CHF                 |
|---------------------------------------|---------------------|
| keine                                 | 0.00                |
| <b>Nettoinvestitionen (ohne MWST)</b> | <b>1'495'058.20</b> |

Die Kreditabrechnung ist mit der Bauabrechnung des Ingenieurs sowie der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. Die Projektierung für die Erneuerung des Tulpen- und Pappelwegs erfolgte über die Erfolgsrechnung.

Die Nettoinvestitionen werden mit folgenden Laufzeiten und Beträgen pro Jahr abgeschrieben:

|                     |                                                                                                 |     |       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| <b>Strasse</b>      | 40 Jahre                                                                                        | CHF | 7'643 |
| <b>Wasser</b>       | 50 Jahre                                                                                        | CHF | 8'994 |
| <b>Abwasser</b>     | 50 Jahre                                                                                        | CHF | 9'404 |
| <b>Elektrizität</b> | diverse Laufzeiten gemäss VSE-Richtlinien<br>(Verband Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen) |     |       |

## 2 Begründungen Kreditunterschreitung

Der Verpflichtungskredit wurde auf Basis des über Erfahrungswerte erstellten Kostenvoranschlages (+/- 10%) erstellt. Der Gesamtkredit wurde um 18 % unterschritten.

Durch die öffentliche Ausschreibung wurde für die gesamten Baumeisterarbeiten ein sehr wirtschaftliches Angebot von der Firma WALO eingereicht. Die Zusammenarbeit mit der Firma WALO war sehr gut.

Beim Projektteil Abwasser wurden die grabenlosen Kanalsanierungsarbeiten (Inlinerarbeiten) aus dem Projekt gestrichen. Die Inlinerarbeiten werden im Zusammenhang mit dem laufenden Projekt «Umsetzung GEP-Massnahmen; Kanalisationsarbeiten grabenlos» ausgeführt.

Von der Kostenposition «Unvorhergesehenes» wurden nur wenige Ressourcen benötigt.

## 3 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

Die Kreditabrechnung „Erneuerung Tulpen- und Pappelweg“ wird genehmigt.

Windisch, 08. Mai 2023

### GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon  
Gemeindepräsidentin



Marco Wächter  
Gemeindeschreiber I

### Aktenauflage:

- Kreditabrechnung Erneuerung Tulpen- und Pappelweg vom 02.05.2023
- Auszug Einwohnerratsprotokoll vom 20.01.2021
- Botschaft Erneuerung Tulpen- und Pappelweg vom 30.11.2020