




Kreditabrechnung

Massnahmen Genereller Entwässerungsplan
Rahmenkredit 2021 – 2024

1 Kreditabrechnung

Ausgaben	CHF
Verpflichtungskredit vom 21.10.2020	2'000'000.00
Total (Brutto inkl. MWST)	2'000'000.00
Bruttoanlagekosten inkl. MWST gemäss vorliegender Kreditabrechnung vom 18.03.2025	1'764'595.90
Kreditunterschreitung	-235'404.10
	-12 %

Einnahmen	CHF
Keine	0.00
Nettoinvestitionen (ohne MWST)	1'636'898.20

Die Nettoinvestitionen von CHF 1'636'898.20 (ohne MWST) verteilen sich auf folgende Unterprojekte:

Projekt / Kategorie	Kosten in CHF
Erhebung Hausanschlüsse	627'345.90
Inlinesanierungen grabenlos	554'037.45
Blumenweg	387'769.10
Buchenweg	67'745.75
Total	1'636'898.20

Die Aufteilung der jährlichen Kosten ist ein Bestandteil der Rechnungserläuterungen.

Die Nettoinvestitionen werden mit einer Laufzeit von 10 Jahren (Hausanschlüsse) sowie 50 Jahren (Inlinesanierungen, Erneuerungen) abgeschrieben.

2 Erläuterungen

Obwohl der Kredit von CHF 2'000'000 nicht vollständig ausgeschöpft wurde, konnten zahlreiche Massnahmen aus dem Generellen Entwässerungsplan (GEP) umgesetzt und weiter vorangetrieben werden. Angesichts der Vielzahl sowie des teils erheblichen Umfangs der geplanten Vorhaben war eine vollständige Umsetzung jedoch nicht realisierbar.

Der Einwohnerrat hat den Rahmenkredit 2025 – 2028 am 23. Oktober 2024 beschlossen. Damit ist die Finanzierung künftiger Massnahmen gesichert.

3 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

Die Kreditabrechnung „Massnahmen Genereller Entwässerungsplan - Rahmenkredit 2021 - 2024“ wird genehmigt.

Windisch, 5. Mai 2025

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon
Gemeindepräsidentin



Marco Wächter,
Gemeindeschreiber I

Aktenauflage:

- Botschaft Verpflichtungskredit Massnahmen Genereller Entwässerungsplan (Rahmenkredit 2021 - 2024)
- Auszug Einwohnerratsprotokoll vom 21.10.2020 (Verpflichtungskredit)