



Kreditabrechnung

Altlastensanierung

Schiessanlage Sohr (300 und 50 Meter)

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1 Kreditabrechnung

Der Gemeinderat unterbreitet Ihnen die Kreditabrechnung „Altlastensanierung Schiessanlage Sohr“ zur Genehmigung:

Ausgaben	CHF
Verpflichtungskredit des Einwohnerrates vom 14.06.2017	
300m Schiessanlage	517'266.00
50m Schiessanlage	100'000.00
Total (Brutto)	617'266.00
Bruttoanlagekosten gem. vorliegender Kreditabrechnung vom 2. Dezember 2019	540'536.30
Kreditunterschreitung Total	- 76'729.70
	-12 %
Kreditunterschreitung 300m Schiessanlage	- 82'959.95
Kreditüberschreitung 50m Schiessanlage	+ 6'230.25

Einnahmen	CHF
Bundes- und Kantonsbeiträge (Total)	305'935.05
davon 300m Schiessanlage	232'471.30
davon 50m Schiessanlage	73'463.75
Nettoinvestitionen (Total)	234'601.25
Nettoinvestition 300m Schiessanlage	201'834.75
Nettoinvestition 50m Schiessanlage	32'766.50

Die Altlastensanierung erfolgte im Rahmen des Verpflichtungskredits. Die Kreditunterschreitung ergibt sich aus folgenden Gründen:

- Wetterglück - dadurch ergab sich ein sehr trockener Aushub, was günstiger ist als ein nasser Aushub
- Es war weniger Abbruchmaterial als angenommen vorhanden
- Das saubere Material vom Erdwall 50m konnte wiederverwendet werden.

Da die Altlastensanierung den gesetzlichen Kriterien für einen Investitionskredit nicht erfüllt, wurden die Kosten vollumfänglich über die Erfolgsrechnung abgewickelt. Dadurch sind die Nettoinvestitionskosten auch nicht abzuschreiben und es ergeben sich keine Folgekosten.

Der detaillierte Kostenvergleich mit der Botschaft präsentiert sich wie folgt:

300 Meter	Ausgaben	Beiträge	Nettokosten	Beiträge in %
Botschaft	518'000	251'000	267'000	48.45 %
Abrechnung	434'306	232'471	201'835	53.50 %
Differenz	-83'694	-18'529	-65'165	+5.05 %

Infolge der Bundessubventionierung nach Scheiben und nicht nach %-Satz analog Kanton, ergeben sich für die Gemeinde Mehrkosten, wenn die Sanierung pro Scheibe über diesem Betrag liegt. Aus diesem Grund konnte der Grundsatz „Bundes- und Kantonsbeiträge im Umfang von 70 %“ nicht eingehalten werden. Gegenüber den in der Botschaften erwarteten Subventionen ergibt sich aber eine positive Bilanz.

50 Meter	Ausgaben	Beiträge	Nettokosten	Betrag in %
Botschaft	100'000	70'000	30'000	70 %
Abrechnung	106'230	73'464	32'766	69 %
Differenz	+6'230	+3'464	+2'766	-1 %

2 ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:
Die Kreditabrechnung „Altlastensanierung Schiessanlage Sohr“ wird genehmigt.

Windisch, 2. Dezember 2019

GEMEINDERAT WINDISCH



Heidi Ammon
Gemeindepräsidentin



Marco Wächter
Gemeindeschreiber I

Aktenauflage:

- Kreditabrechnung
- Kontoauszüge
- Fachbericht Abteilung Planung und Bau
- Botschaft Einwohnerrat 2017.29
- Auszug Einwohnerratsprotokoll vom 14.06.2017