



Kreditabrechnung

Sammelstelle Fehlmannmatte

Botschaft des Gemeinderates an den Einwohnerrat
(2015.12)

Sehr geehrter Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

1 Ausgangslage

Am 24. Oktober 2012 hat der Einwohnerrat einen Verpflichtungskredit von CHF 96'000 (inkl. MwSt., Basis Baukostenindex, April 2012).- für den Neubau der Sammelstelle Fehlmannmatte zulasten der Investitionsrechnung des Eigenwirtschaftsbetriebes Abfallbewirtschaftung beschlossen. Die Bauarbeiten sind seit einiger Zeit abgeschlossen, die Abnahmen sind erfolgt und die Kreditabrechnung liegt zur Genehmigung vor.

2 Kreditabrechnung

2.1 Aufstellung

	CHF
Vom Einwohnerrat an seiner Sitzung vom 24. Oktober 2012 bewilligter Kredit	96'000.00
Bruttoanlagekosten gemäss vorliegender Kreditabrechnung vom 3. November 2014	78'901.25
Kreditunterschreitung	17'098.75

2.2 Begründung Kreditunterschreitung

Die im Projekt vorgesehenen Reserven wurden nicht benötigt. Hauptgrund sind die nicht aufgelaufenen Kosten, die im Zusammenhang mit der römischen Mauer budgetiert waren.

Zudem wurde vorläufig darauf verzichtet, eine Infotafel sowie einen Abfalleimer zu montieren. Je nach den gemachten Erfahrungen und gegebener Notwendigkeit werden diese zu einem späteren Zeitpunkt montiert. Dafür wurden Rückstellungen von CHF 7'500 getätigt.

3 Antrag

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat wie folgt Beschluss zu fassen:

Der Einwohnerrat genehmigt die Kreditabrechnung „Sammelstelle Fehlmannmatte“.

Windisch, 08. Dezember 2014

NAMENS DES GEMEINDERATES

Der Gemeindeammann:

Heidi Ammon

Der Gemeindeschreiber:

André Gigandet

Aktenauflage:

- Dossier Kreditabrechnung Sammelstelle Fehlmannmatte